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IMAGEN ILUSTRATIVA

Etapa de OBRA
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DIVISION DE PANELES, SE TERMINARON TABIQUES DEL 3Y
COMENZAMOS LOSA DEL 4
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1. Descripcion general del avance ) o
Durante los meses de septiembre y octubre de 2025 se desarrollaron tareas cqrresFondlentes princi-
palmente a la estructura'y cerramientos del tercer nivel, asi como trabajos de instalaciones y prepara-
cién de los niveles inferiores.

El ritmo de obra se mantuvo conforme al cronograma general previsto, cumpliendo con los tiempos
establecidos para esta etapa.

2. Detalle de trabajos ejecutados

Nivel Tercer Piso =~ L » . L )

. _ Tabiques interiores: Se complet¢ la ejecucién de los tabiques divisorios correspondientes a
las unidades de| tercer nivel, siguiendo las especificaciones del proyecto arquitectonico.

. Muros de mamposteria de cierre: Finalizacién de muros perimetrales en mamposteria,
completando el cerramiento total del piso.

. Columnas: Se concluy6 el hormigonado de las columnas correspondientes a este nivel,
quedando todas las piezas estructurales’en condiciones de recibir las vigas de la losa superior.
. Vigas de célculo: Se dio inicio al encofrado, colocacidon de armaduras y preparacién de las

éigecais princbipales de soporte para la losa del cuarto piso, cuya ejecucién estd programada para inicio
e diciembre.

- Tabiques de cuarto piso: Se iniciaron las primeras tareas de replanteo y levantamiento de
tabiques para el nivel superior.

Nivel Planta Baja

. Instalacion eléctrica: Se comenzé con el trazado general de cafierias embutidas y colocacién
de bocas para iluminacion y tomas, conforme al plano de'instalaciones aprobado. o
. Coordinacion de gremios: Se realizaron verificaciones conjuntas entre las areas de albafileria

e instalaciones para garantizar compatibilidad y evitar interferencias en etapas posteriores.

3.Documentacion y control municipal =~ o ) )

S% mantiene al dia toda la documentacién técnica y administrativa correspondiente al avance de
obra.

Durante este periodo, todas las inspecciones munijcipales fueron aprobadas, sin observaciones,
ratificando la correcta ejecuciéon y cumplimiento de normas constructivas y de seguridad.

4. Proximas etapas . . ) . . . .
De acuerdo con la planificacién general, las tareas a ejecutar durante noviembre y diciembre inclui-
ran:

. Finalizacion de vigas de cdlculo del cuarto nivel. . o

. Hormigonado dela losa del cuarto piso (inicio I[;prewsto: primera semana de d|C|embre(:}. )

. EJIeCUQ|on de divisiones interiores con paneles EPS, conforme al sistema constructivo definido,
en todos los niveles donde la estructura lo ?grmlta.

. Continuacion de las instalaciones eléctricas y sanitarias en planta baja y primer nivel.

. Preparacion para inicio de revoques y terminaciones basicas en los primeros pisos.

5. Conclusion

La obra Parque Los Andes mantiene un desarrollo sostenido, con avances acordes al cronograma
cL;eneraI / bajo los estandares de calidad definidos por la direccién técnica. ] ]

a coordinacién entre los distintos gremios y el cumplimiento de las inspecciones oficiales permiten
Proyectar la continuidad del plan de trabajo sin contratiempos hacia las préximas etapas estructura-
es y de cerramientos interiores.
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