

NUEVOS LOGROS

Empezamos la colocación de pisos!

MARZO
ABRIL
2023

Etapa de OBRA

25 % Terminaciones

PLAZA,
BELTRÁN

 TIERRAFIRME
DESARROLLOS SÓLIDOS

35%
ENLUCIDOS DE YESO

En el mes de Marzo, después de finalizar trabajos de instalaciones, avanzamos firmes en los enlucidos de yeso de 1er Piso.

De esta manera aplicamos yesos proyectados con máquina sobre muros, vigas y cielorrasos.

Además, en simultáneo, terminamos con yeso los plenos de instalaciones.

Esto fue posible una vez que terminamos todas las cañerías de instalaciones que van sobre muros y que aprobamos las inspecciones que nos realizó el Municipio y Ecogas.











Por otra parte, pudimos finalizar las cubiertas de techo de todo el edificio. Al día de la fecha, ya se encuentran terminadas las losas accesibles de la terraza común y las cubiertas livianas sobre los departamentos del 3er. Piso. En Marzo, finalizamos carpetas, desagües pluviales y la correspondiente aislación térmica e hidrófuga que se aplica sobre los techos.





En simultáneo, iniciamos los trabajos de colocación de pisos de porcelanato en algunas unidades. Particularmente, ha quedado finalizado el departamento piloto que preparamos en el edificio y ahora le colocaremos el mueble de cocina y placard.

TERMINACIONES



Plaza Beltrán ya se encuentra en etapa de terminaciones. Ahora, nos preparamos para terminar enlucidos de yeso y continuar la colocación de pisos en los departamentos restantes.

PROGRAMA DE TRABAJOS PARA ABRIL y MAYO 2023

CONTINUAR CON LOS ENLUCIDOS DE YESO EN 2do PISO y 3er PISO

COLOCAR AMOBLAMIENTOS Y PUERTAS DE MADERA
EN EL DEPARTAMENTO PILOTO

CONTINUAR COLOCACIÓN DE PISOS

REALIZAR LA CONEXIÓN DEL AGUA Y CLOACA A LA RED PÚBLICA